

BẢN TIN TABMIS

DỰ ÁN CẢI CÁCH QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG - BỘ TÀI CHÍNH

LƯU HÀNH NỘI BỘ

SỐ 14 - THÁNG 9, 10 NĂM 2011

Chào mừng các quý vị trở lại với Bản tin TABMIS trong năm 2011!

Kính thưa Quý Vị - Tiếp theo thành công trong triển khai TABMIS năm 2010, năm 2011 được tiếp nối với những bước tiến rất quan trọng, bởi được các nút thắt khá khó khăn trong giai đoạn triển khai diện rộng và từng bước đưa dự án về đích thành công.

Năm 2011 đánh dấu một bước chuyển biến quan trọng trong triển khai TABMIS, hoàn thành đợt triển khai 9, 10 và 11 mà dấu ấn là triển khai thành công TABMIS trên địa bàn thành phố Hà Nội, từng bước triển khai TABMIS tới các Bộ, ngành ở Trung ương làm tiền đề cho giai đoạn mở rộng dự án đến 300 đơn vị dự toán cấp I, II ngân sách Trung ương. Với sự nỗ lực và cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Tài chính, KBNN tỉnh, thành phố, Ban triển khai TABMIS và Nhà thầu, trong năm 2011 dự án đã triển khai thêm được 11 tỉnh, thành phố, nâng số đơn vị sử dụng và vận hành hệ thống TABMIS lên 46 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Ban biên tập Bản tin TABMIS trân trọng gửi đến bạn đọc những thông tin cập nhật tình hình dự án đến hết tháng 10/2011.



Đ/c Phạm Sỹ Danh - Thứ trưởng Bộ Tài chính phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động triển khai TABMIS trên địa bàn TP Hà Nội

TRIỂN KHAI THÀNH CÔNG TABMIS TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

ĐIỂM NHẤN QUAN TRỌNG GÓP PHẦN ĐƯA DỰ ÁN VỀ ĐÍCH THÀNH CÔNG

Hà Nội là thủ đô, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa lớn nhất của cả nước. Địa bàn Hà Nội có số lượng đơn vị triển khai và quy mô giao dịch lớn, cơ chế quản lý tài chính - ngân sách có nhiều đặc thù, hạ tầng kỹ thuật có nhiều điểm khác biệt so với các tỉnh, thành phố đã triển khai TABMIS. Triển khai TABMIS trên địa bàn Hà Nội được lãnh đạo Bộ Tài chính, Ban triển khai TABMIS xác định là một nhiệm vụ khó khăn, nhiều trở ngại, thách thức, vượt qua được thử thách này thì khả năng đảm bảo thành công cho toàn dự án là rất lớn.

Ngay từ tháng 4/2011, Lãnh đạo Ban

triển khai và các Nhóm đã bắt đầu làm việc với Sở Tài chính, KBNN Hà Nội để trao đổi, khảo sát thực tế từ đó xây dựng kế hoạch chi tiết. Đến đầu tháng 7/2011, không khí khẩn trương chuẩn bị triển khai tại Hà Nội thực sự bắt đầu. Ban triển khai TABMIS phối hợp với Ban chỉ đạo liên ngành triển khai TABMIS Hà Nội chỉ đạo tập trung toàn bộ lực lượng hỗ trợ cho đợt triển khai, bao gồm: chuẩn bị cơ sở vật chất, truyền thông, tập huấn, đào tạo; thu thập, rà soát, đối chiếu và chuyển đổi số liệu; ...

Về phía Ban triển khai TABMIS và nhà thầu IBM/FPT, trong quá trình chuẩn bị đã theo dõi chặt chẽ mức độ sử

dụng tài nguyên (RAM, CPU) trên máy chủ, số người sử dụng đồng thời của hệ thống; khắc phục kịp thời lỗi phát sinh; do các tỉnh, thành phố đã triển khai TABMIS phản hồi; cải thiện hiệu năng hệ thống thông qua việc tách COA-ID, tùy chỉnh chương trình liên quan đến luồng nghiệp vụ; duyệt của phân hệ AP...

Sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng và cẩn trọng, ngày 19/9/2011 TABMIS đã được khởi động triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội, cơ quan Tài chính, KBNN Hà Nội bước vào đợt nhập liệu và tập trung.

Với số lượng quyết định giao, chi toán đầu năm, bổ sung, điều chỉnh tr



Tình hình triển khai tại các Bộ, ngành Trung ương

Trong phạm vi dự án, hệ thống TABMIS sẽ được triển khai trực tiếp đến 40 Bộ/ ngành thuộc Ngân sách Trung ương. Căn cứ tiến độ triển khai dự án và tiến độ triển khai hạ tầng truyền thông đến các Bộ/ngành, năm 2011 hệ thống TABMIS đã được triển khai đến 15 Bộ/ngành có dự toán lớn và tổ chức bộ máy theo hệ thống dọc, số Bộ/ngành còn lại tiếp tục được triển khai trong năm 2012.

Thông qua các hoạt động đào tạo, hướng dẫn thực hành, hỗ trợ trực tiếp, hỗ trợ từ xa, các Bộ/ngành triển khai năm 2011 về cơ bản đã thực hiện việc nhập dự toán ngay tại từng đơn vị, thực hiện khai thác dữ liệu phục vụ công tác quản lý, điều hành.

Trong số 15 Bộ/ngành triển khai năm 2011, có 2 Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch thực hiện thí điểm đồng bộ hóa số liệu dự toán đến các bộ số tỉnh. Trong quá trình thực hiện đồng bộ hóa còn một số bước trong quy trình đồng bộ và quy trình phê duyệt đối với những dự toán điều chỉnh thuộc thẩm quyền cấp Bộ còn chưa phù hợp với thực tế, Ban triển khai đang tiếp tục phối hợp với nhà thầu để hoàn thiện quy trình, làm cơ sở triển khai rộng cho các Bộ/ngành tiếp theo.

Một số giải pháp

nâng cao năng lực hệ thống của nhà thầu

Để đảm bảo tính ổn định và nâng cao năng lực xử lý của hệ thống, sẵn sàng cho triển khai TABMIS tại Hà Nội và giai đoạn khóa sổ cuối năm 2011, nhà thầu đã và đang tích cực thực hiện một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu suất hệ thống.

Một trong các giải pháp quan trọng nhất để xử lý các lỗi khi tạo tổ hợp tài khoản bị treo, bị khóa là giải pháp tách COA_ID riêng biệt theo từng bộ số. Tính đến tháng 9/2011, nhà thầu đã hoàn thành việc tách COA_ID riêng biệt cho 46 tỉnh, thành phố đã triển khai TABMIS.

Giải pháp thứ hai: nhà thầu đã thực hiện tùy chỉnh chương trình liên quan đến luồng công việc cho phân hệ AP để giảm mức độ tiêu tốn CPU, đồng thời xử lý các

lỗi do luồng công việc AP bị ách tắc như khi Kế toán viên đề trình phê duyệt nhưng Kế toán trưởng không thấy thông báo hoặc Kế toán trưởng đã phê duyệt nhưng trạng thái bút toán chưa chuyển thành "Đã phê duyệt".

Giải pháp thứ ba: thực hiện sửa lỗi cam kết chi, trong quá trình dành dự toán, hiện các bản và lỗi này được kiểm thử thành công trên môi trường kiểm thử sẽ sớm được đưa vào môi trường sản xuất.

Giải pháp thứ tư: đặt lịch kết sổ về đêm. Hiện tại, các Nhóm của Ban triển khai đang thảo luận với nhà thầu, nếu giải pháp này thực hiện được trước thời điểm khóa sổ cuối năm thì sẽ có nghĩa quan trọng trong việc giải quyết vấn đề thời gian chờ đợi kết sổ dẫn đến tắc nghẽn trên hệ thống và một số lỗi sinh ra, nói cách khác sẽ hạn chế được hiện tượng bị treo, bị khóa, bị lỗi do thời gian chờ đợi đồng thời với hoạt động kết sổ gây ra.

Chuẩn bị cho các hoạt động khóa sổ quyết toán cuối năm 2011

Thời gian khóa sổ và quyết toán cuối năm 2011 đã đến gần, các Nhóm của Ban triển khai đang khẩn trương chuẩn bị các công việc liên quan đến hoạt động này. Cụ thể, phối hợp với nhà thầu tăng cường các giải pháp nhằm ổn định và tăng cường hiệu suất hệ thống, nghiên cứu xây dựng phương án dự phòng, sao lưu dữ liệu để phòng ngừa rủi ro đối với tình huống khối lượng giao dịch đột ngột tăng cao trong những ngày cuối năm nhằm đảm bảo an toàn tiền và tài sản, duy trì giao dịch liên tục và ổn định.

Ngoài các giải pháp về hệ thống, Ban triển khai TABMIS đang phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị chức tập huấn cho các đơn vị mới tham gia TABMIS khóa sổ, quyết toán; rà soát, hướng dẫn các đơn vị hoàn thành công việc dở dang; lập kế hoạch và phương án tổ chức hỗ trợ các đơn vị triển khai khóa sổ quyết toán NSNN năm 2011.

Các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với các nhóm của Ban triển khai và nhà thầu để sớm xử lý hoàn thành các giao dịch dở dang, đóng các kỳ kế toán tháng và hệ thống.



năm khá lớn; khối lượng chứng từ phát sinh hàng ngày rất lớn, nhất là vào những ngày cuối tháng tại các Quận trung tâm và Văn phòng KBNN Hà Nội (có ngày phát sinh trên 2000 chứng từ/đơn vị). Nguồn nhân lực tham gia bị chia sẻ, một mặt vẫn phải đảm bảo giao dịch tại đơn vị, một bộ phận thực hiện công việc tại điểm nhập liệu tập trung. Ban triển khai đã quyết định kéo thời gian phiên dữ liệu và nhập liệu tập trung tại Hà Nội so với các tỉnh đã triển khai (phiên dữ liệu là 2 tuần, nhập liệu tập trung là 3 tuần). Sau 3 tuần nhập liệu tập trung, kết quả thu được khá khả quan:

Công việc triển khai tại KBNN Hà Nội đúng tiến độ và kế hoạch đề ra. Hằng ngày, các đơn vị đều hoàn thành nhập toàn, bộ chứng từ của ngày hôm trước, chăm bảo cáo thu, chi, cân đối khớp đúng; thực hiện giao dịch TCS; nhập cam kết chi. Toàn bộ số liệu nhập vào hệ thống TABMIS đều được kiểm tra, đối chiếu đảm bảo khớp đúng với chương trình KT-WAN vận hành song song. Đến ngày 10/10/2011, KBNN Hà Nội đã khóa số tháng 9/2011 thành công trên hệ thống TABMIS và bắt đầu vận hành tại đơn vị.

Đối với cơ quan Tài chính Hà Nội; khối các Phòng tài chính quận, huyện đến ngày 6/10/2011 đã hoàn thành nhập dữ liệu các cấp vào hệ thống, thực hiện chăm và đối chiếu số liệu khớp đúng và bắt đầu vận hành TABMIS tại đơn vị; khối các phòng nghiệp vụ thuộc Sở Tài chính Hà Nội thực hiện chăm hơn so với

kế hoạch 1 tuần do công tác quản lý ngân sách của Hà Nội có nhiều đặc thù nên trong thời gian nhập liệu Sở Tài chính, KBNN và Ban triển khai thường xuyên phải trao đổi, thống nhất cách xử lý.

Để đạt được kết quả trên, ngoài sự tích cực của nhà thầu trong xử lý và cải thiện năng lực hệ thống, Lãnh đạo Bộ,

Ban Hà Nội là công tác tư tưởng, động viên cán bộ tham gia triển khai áp dụng hệ thống mới vào công việc đã được lãnh đạo địa phương thực hiện tương đối tốt.

Đến cuối tháng 10/2011, hệ thống TABMIS đã được vận hành an toàn, cơ bản thông suốt trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, đối với



một số đơn vị thì KBNN Hà Nội khối lượng chứng từ lớn và vẫn trong thời gian thực hiện song 2 chương trình nên cần bộ kế toán khá vất vả, thời gian làm việc hàng ngày kéo dài đến khoảng 22h. Đến nay cán bộ sử dụng hệ thống tương đối thành thạo nên thời gian nghiệp vụ hàng ngày cũng đã giảm xuống.

Lãnh đạo

Ban triển khai TABMIS, Ban chỉ đạo liên ngành Sở Tài chính và KBNN Hà Nội đã quan tâm, chỉ đạo, đôn đốc sát sao tiến độ công việc. Nguồn lực của Ban triển khai và Nhà thầu đã được huy động tối đa, tích cực hỗ trợ việc triển khai. Cán bộ tham gia triển khai của Hà Nội mới làm quen hệ thống nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, tích cực, tâm huyết đã hoàn thành công việc hàng ngày, tuy thường xuyên phải làm muộn do khối lượng công việc lớn. Công tác phối hợp nhịp nhàng, chế độ báo cáo thường xuyên, vướng mắc phát sinh được phản ánh hàng ngày để có biện pháp xử lý kịp thời. Ngoài ra, còn một yếu tố quan trọng góp phần vào việc triển khai thành công TABMIS trên địa

Ban Hà Nội là công tác tư tưởng, động viên cán bộ tham gia triển khai áp dụng hệ thống mới vào công việc đã được lãnh đạo địa phương thực hiện tương đối tốt. Đến nay cán bộ sử dụng hệ thống tương đối thành thạo nên thời gian nghiệp vụ hàng ngày cũng đã giảm xuống. Lãnh đạo Tài chính và KBNN Hà Nội đều khẳng định việc triển khai hệ thống TABMIS trên địa bàn thành phố đã tác động tích cực đến phương thức quản lý ngân sách của Hà Nội theo cơ chế chung. Riêng đối với KBNN Hà Nội, kể từ nay sẽ sử dụng chương trình phần mềm toán chung, thống nhất với cả hệ thống KBNN.

Có thể nói, hệ thống TABMIS được triển khai thành công trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đây là dấu mốc quan trọng khẳng định và tin tưởng rằng, án TABMIS sẽ về đích, tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục triển khai rộng rãi 17 tỉnh, thành phố còn lại, tạo tiền đề cho việc mở rộng dự án đến các đơn vị dự toán NSNN.

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỰ ÁN

Tổng hợp kết quả triển khai trong năm 2011

Từ ngày 23/5/2011 đến 4/6/2011, triển khai TABMIS đợt 9 thành công tại 5 tỉnh: Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Giang, Lạng Sơn và Bắc Ninh.

Từ ngày 25/7/2011 đến 5/8/2011, triển khai TABMIS đợt 10 thành công tại 5 tỉnh: An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Lào Cai và Yên Bái.

Từ ngày 19/9/2011 đến 8/10/2011, triển khai TABMIS đợt 11 thành công trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tính đến hết tháng 10/2011, TABMIS đã triển khai đợt, 46/63 tỉnh, thành phố đã tham gia hệ thống TABMIS kết quả thu được rất đáng khích lệ. Hệ thống TABMIS tiếp tục vận hành an toàn, thông suốt và tương đối ổn định; tốc độ giao dịch, kết xuất báo cáo từng bước được cải thiện. Các tỉnh triển khai TABMIS đợt 9, 10 đã kết thúc chuẩn bị cho việc sớm dừng chương trình KT-WAN và thực hiện hoàn toàn trên hệ thống TABMIS.

KINH NGHIỆM TỪ CƠ SỞ

1. Không sử dụng được số liệu của 2 báo cáo B8-01 và B1-01:

Báo cáo TABMIS BA B8-01 là báo cáo tình hình hoạt động ngân sách theo niên độ có tham số từ ngày đến ngày với 2 cột chỉ tiêu "phát sinh" "lũy kế từ đầu năm". Cột "phát sinh" đúng với phát sinh trong kỳ theo tham số đã khai báo "từ ngày" "đến ngày", cột "lũy kế từ đầu năm" là số phát sinh từ ngày 01/01 đến ngày đã khai báo, hai cột này bằng nhau nếu chọn "từ ngày" là ngày 01/01. Để số liệu ở cột phát sinh trên báo cáo chính xác, người sử dụng chú ý chọn tham số "từ ngày", "đến ngày" đúng với khoảng thời gian của kỳ cần báo cáo và nên chọn "loại ngày kết xuất" là ngày hiệu lực.

Báo cáo TABMIS BA B1-01 là báo cáo tổng hợp phân bổ, giao dự toán chi Ngân sách niên độ: hiện đã kết xuất đúng dữ liệu, chỉ còn 2 nhiệm vụ chi: Chi cấp vốn điều lệ (mã nhiệm vụ chi 831) và chi bù chênh lệch lãi suất tín dụng ưu đãi (mã nhiệm vụ chi 826) chưa được cập nhật. Nếu báo cáo được kết xuất có dữ liệu đã phân bổ không đúng với dữ liệu cấp 0 có thể do đơn vị chưa hoàn thiện các bút toán hoặc nhập điều chỉnh chưa đúng theo qui trình (khi điều chỉnh dự toán cấp 0 phải sử dụng bút toán đỏ đen, không điều chỉnh ngược về ví như vậy phát sinh sẽ bị tính hai lần), Tuy nhiên, các bút toán Dossier phân bổ từ cấp 0 xuống cấp 1 nếu bị rút về do phân bổ sai sẽ bị tính trùng doanh số. Ban Triển khai TABMIS đang làm việc với nhà thầu chỉnh sửa công thức báo cáo để loại bỏ vướng mắc trên do các bút toán điều chỉnh và cập nhật mã nhiệm vụ chi còn thiếu.

2. Không kết xuất được 3 báo cáo B1-03, S2-04, S2-05:

Các báo cáo B1-03 (báo cáo tình hình phân bổ, giao dự toán của đơn vị cấp 1), S2-04 và S2-05 hiện vẫn đang kết xuất bình thường trên hệ thống nếu các tham số được khai báo đúng quy định (chú ý khai báo Mã kho bạc là mã KBNN giao dịch khi nhập phân bổ giao dự toán).

Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu năng của hệ thống các báo cáo này đã được thiết lập trên hệ thống TABMIS chạy về ban đêm, ban ngày ưu tiên cho các giao dịch và báo cáo phục vụ công việc hạch toán, đối chiếu. Vì vậy, người dùng thực hiện đệ trình vào cuối buổi chiều hôm trước, buổi tối hệ thống sẽ kích hoạt chạy báo cáo, sáng hôm sau người dùng có thể kết xuất thông tin các báo cáo này.

3. Một số khó khăn trong việc nhập dữ liệu của phân hệ phân bổ ngân sách:

Trên hệ thống hiện vẫn để danh mục Giao dịch Dossier

dùng cho kỳ hạch toán năm 2010 do có thể vẫn còn nhả giao dịch phát sinh của năm trước. Trường hợp đơn vị có nhả giao dịch của năm 2010 nhưng hạch toán cho kỳ 2 thì không thể đệ trình phê duyệt được. Để hạn chế nhả đơn vị đảm bảo không còn các giao dịch của năm 2010 thì đề nghị Ban triển khai TABMIS. Ban triển khai sẽ phối với Nhà thầu ẩn các giao dịch dossier cũ của năm trước thống.

Việc phải kết hợp thủ công tổ hợp tài khoản chỉ yêu cầu đối tượng hợp nhập hoặc điều chỉnh dự toán trên màn hình ngân sách/nhập mới. Đối với chức năng phân bổ dự toán thực

trên màn hình
Dossier, tổ hợp
khoản được
hợp tự động.
Hiện

quyền tạo tổ hợp tài khoản dự toán chỉ được gán cho X tỉnh. Ban Triển khai đang nghiên cứu để phân quyền cho X huyện, giảm tải cho tỉnh vào những thời điểm cuối năm, phát sinh số lượng điều chỉnh nhiều.

"Lỗi cam kết chi" trong trường hợp điều chỉnh dự toán là lỗi của hệ thống, khi phát sinh lỗi này đội hỗ trợ helpdesk phải hiện nhiều thao tác kỹ thuật trên hệ thống để xử lý, đồng kiểm tra tính nhất quán của dữ liệu. Do vậy, trong thời gian nhà thầu chưa có giải pháp triệt để xử lý, khi phát sinh lỗi để đơn vị gửi yêu cầu về đội hỗ trợ helpdesk để được hướng

4. Một số lỗi trên phân hệ sổ cái (GL) và phân hệ quản chi (AP)

"Hệ thống bị mất bút toán trên phân hệ GL và yêu thanh toán trên phân hệ AP": đây là lỗi của hệ thống, xảy ra không thường xuyên và thường xảy ra vào những thời điểm hệ thống quá tải, nên người dùng khi gặp lỗi này cần gửi yêu cầu về đội hỗ trợ helpdesk để phối hợp xử lý.

Hiện trên phân hệ GL chưa bắt lỗi trùng tên bút toán nên người sử dụng lưu ý đặt tên bút toán theo đúng định danh để phân biệt các bút toán trên hệ thống, đồng thời ghi lại bút toán trên chứng từ giấy để tiện cho việc theo dõi, tra soát. Hệ thống hiện cho phép người nhận thông báo bị từ chối phê duyệt xem được nội dung, lý do từ chối mà cán bộ tiếp nhận lệnh chỉ tiến phía KBNN đã nhập tại mục "Ghi chú" hoặc màn hình lịch sử phê duyệt đối với phân hệ GL. Trường hợp người sử dụng tại cơ quan Tài chính không thấy nội dung từ chối phía KBNN đã nhập khi từ chối YCTT thì ghi nhận lỗi gửi về đội hỗ trợ helpdesk để phối hợp xử lý./.

Người liên hệ: Ông: Cao Quý Nhâm

Email: nhamce@oit.gao.gov.vn

Điện thoại liên hệ: 04 6276 4300 (số lẻ: 88303)

Fax liên hệ: 04 6267 4367, 6276 4387

Email liên hệ: tabmis_feedback@mof.gov.vn

Địa chỉ liên hệ: 32 Cát Linh - Hà Nội

Địa chỉ trang web: <http://www.tabmis.biz>