

BẢN TIN TABMIS

DỰ ÁN CẢI CÁCH QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG - BỘ TÀI CHÍNH

LƯU HÀNH NỘI BỘ

SỐ 13 - THÁNG 11, 12 NĂM 2010

Chào mừng các quý vị đến với Bản tin TABMIS số cuối cùng của năm 2010!

Kính thưa Quý vị - vậy là một năm nữa lại qua đi. Năm 2010 có thể coi là năm đáng nhớ của TABMIS với nhiều khó khăn, thách thức và trở ngại. Với sự chỉ đạo sát sao của Ban cán sự Đảng bộ Tài chính, Lãnh đạo Bộ, Kho bạc Nhà nước, Ban triển khai TABMIS, sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo tại các điểm triển khai, sự phối hợp chặt chẽ của Ban chỉ đạo liên ngành tại các địa phương mà trên hết là sự nỗ lực của cán bộ hai ngành Tài chính - Kho bạc, dự án đã triển khai thành công thêm 6 đợt tại 27 tỉnh, thành phố.

Nhân dịp Tết đến Xuân về, Ban Biên tập Bản Tin TABMIS xin trân trọng gửi tới toàn thể Ban lãnh đạo, anh chị em cán bộ, công chức tham gia dự án cùng gia đình đơn xuân vui vẻ, tậm biệt năm cũ với nụ cười rạng rỡ trên môi và chào đón năm mới với tâm thế đầy hứng khởi.

Chúc các anh chị luôn tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc và thành công!



Đổng chí Nguyễn Thị Nhơn
Tổng Giám đốc KBNN, Trưởng Ban Triển khai TABMIS
phát biểu tại Hội nghị sơ kết triển khai TABMIS

TRIỂN KHAI TABMIS - MỘT NĂM NHÌN LẠI

Nhìn lại quá trình thực hiện triển khai dự án một năm qua, đến thời điểm hiện tại chúng ta có thể khẳng định rằng: Cán bộ Tài chính và Kho bạc về cơ bản đã thành thạo vận hành hệ thống TABMIS đảm bảo phục vụ hoạt động giao dịch hàng ngày, có thể giao diện được với các hệ thống bên ngoài và kết xuất được hệ thống báo cáo đầu ra phục vụ công tác quản lý.

Với sự hỗ trợ của đội ngũ cán bộ dự án, cán bộ tài chính và kho bạc tại các địa phương đều đã có ý thức nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực vượt bậc trong học tập, tiếp nhận hệ thống và vận hành sử dụng cho các hoạt động nghiệp vụ hàng ngày. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, khối lượng công việc tăng cao, nhưng bằng quyết tâm, ý thức và trách nhiệm, chỉ sau một thời gian ngắn cán bộ tài chính, kho bạc tại các địa phương đã sử dụng hệ thống tương đối thành thạo.

Tại 35 tỉnh, thành phố đã triển khai TABMIS, cán bộ cơ quan tài chính các cấp đã trực tiếp thao tác và hạch toán các nghiệp vụ trên hệ thống như nhập và phân bổ dự toán, nhập lệnh chi tiền, khai thác thông tin, kết xuất báo cáo để phục vụ yêu cầu quản lý và điều hành ngân sách. Cán bộ tại các đơn vị KBNN, sau một thời gian vận hành song song 2 hệ thống KTKB và TABMIS, đến nay đã chính thức sử dụng hệ thống TABMIS cho các hoạt động giao dịch như: hạch toán thu chi NSNN, giao diện với các hệ thống thanh toán khác, khoá sổ, kết xuất báo cáo phục vụ yêu cầu quản lý và cung cấp thông tin cho các cơ quan có liên quan, cơ quan tài chính và chính quyền các cấp.

Trong quá trình triển khai, nhiều vấn đề phát sinh, vướng mắc liên quan đến hệ thống đã được ghi nhận, khắc phục và xử lý kịp thời. Giai đoạn cuối năm 2010 cũng là thời điểm để thử

nghiệm trên môi trường thực tế các quy trình nghiệp vụ cuối kỳ, số lượng người sử dụng đồng thời trên hệ thống và số lượng chứng từ giao dịch tăng lên rất nhiều, qua đó Ban triển khai TABMIS và nhà thầu có thể đánh giá được năng lực của hệ thống hiện tại để từ đó đưa ra các giải pháp căn cơ nhằm giải quyết triệt để các vấn đề còn hạn chế.

Trong năm 2010, các giao diện với TABMIS (CCDB, TCS, các chương trình thanh toán) cũng được từng bước hoàn thiện và đưa vào sử dụng đã hỗ trợ tích cực cho cán bộ KBNN hoàn thành công việc hàng ngày kịp thời, giảm bớt áp lực công việc, cũng như tạo được sự đồng bộ về thông tin giữa các hệ thống, qua đó hỗ trợ đắc lực cho quá trình tổ chức triển khai cũng như vận hành TABMIS tại địa phương.

Đối với hệ thống báo cáo, ngoài các báo cáo thiết lập sẵn, hệ thống

hiện đã đáp ứng 30 báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, sổ, bảng kê, mẫu biểu, công thức do Bộ Tài chính cung cấp, phục vụ theo yêu cầu quản lý của Bộ Tài chính, cơ quan tài chính và chính quyền địa phương các cấp.

Việc triển khai TABMIS liên quan chặt chẽ đến các cơ chế, chính sách. Vì vậy, qua các đợt triển khai, Ban triển khai TABMIS và các đơn vị liên quan đã phối hợp trình Bộ từng bước hoàn thiện chế độ, quy trình nghiệp vụ. Các văn bản này đã được các cơ quan Tài chính, KBNN địa phương sớm tổ chức thực hiện, tháo gỡ được các vấn đề phát sinh, vướng mắc, qua đó hỗ trợ hiệu quả

cho quá trình triển khai TABMIS tại các địa phương. Các vướng mắc về cơ chế, chính sách phát sinh trong quá trình triển khai cũng được hướng dẫn từ xa, giải đáp kịp thời, đồng thời tổng hợp thành tài liệu hướng dẫn chung trên Diễn đàn TABMIS.

Điều đáng ghi nhận là thông qua triển khai TABMIS, hầu hết các địa phương đã có sự điều chỉnh dần các cơ chế đặc thù trong điều hành ngân sách như: việc phân chia tỷ lệ điều tiết thu NSNN, việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản, phân bổ dự toán chi thường xuyên, việc xử lý cuối năm v.v... theo

nguyên tắc, tiêu chí và mẫu biểu thống nhất để phục vụ đưa số liệu vào hạch toán kế toán trên TABMIS. Đây là những kết quả bước đầu rất quan trọng trong cải cách cơ chế quản lý Tài chính công mà dự án mang lại.

Một năm với 365 ngày và với cán bộ tham gia triển khai dự án TABMIS, không kể là cán bộ đến từ cơ quan Tài chính, Kho bạc Nhà nước các cấp hay đến từ phía nhà thầu (IBM, FPT), cũng là 365 ngày trong nỗ lực làm việc không mệt mỏi, chịu nhiều áp lực căng thẳng nhưng luôn mang trong mình một tâm niệm: Tất cả vì một TABMIS thành công ■

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỰ ÁN

Kết thúc triển khai diện rộng đợt 8 năm 2010

Từ ngày 25/10 đến 06/11/2010 các mũi thực hiện Triển khai TABMIS đã hoàn thành triển khai đợt 8 (RO8) - đưa hệ thống TABMIS đi vào vận hành tại 5 tỉnh miền Tây Nam Bộ là Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cần Thơ và Hậu Giang. Như vậy, tính đến hết tháng 11/2010 đã có 35 tỉnh, thành phố tham gia vào Hệ thống Quản lý Thông tin Ngân sách và Kho bạc.

Chuẩn bị triển khai diện rộng đợt 9 năm 2010

Từ ngày 28/9 - 1/10/2010, Ban triển khai TABMIS đã tổ chức tập huấn chế độ kế toán nhà nước áp dụng TABMIS cho cán bộ các cơ quan Tài chính - KBNN của các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn và Hà Giang.

Từ ngày 25/10 - 16/11/2010, Nhóm Đào tạo Ban triển khai TABMIS đã phối hợp với các địa phương và nhà thầu tổ chức 30 lớp đào tạo Người sử dụng cuối (End User).

Nhóm chuyển đổi và thu thập dữ liệu tiếp tục hướng dẫn và trực tiếp xuống từng địa phương thực hiện công việc thu thập, làm sạch và chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống KTKB sang hệ thống TABMIS. Để các cán bộ nòng cốt của địa phương chủ động nắm bắt các nội dung công việc liên quan đến tổ chức triển khai, ngày 11-12/11/2010 Ban triển khai

TABMIS đã tổ chức tập huấn cho các đồng chí làm Tổ trưởng Tổ hỗ trợ triển khai để điều phối các hoạt động triển khai tại đơn vị.

Theo đúng kế hoạch, mọi công việc chuẩn bị cho triển khai diện rộng đợt 9 bắt đầu vào ngày 22/11/2010 đã sẵn sàng. Tuy nhiên, Lãnh đạo Ban triển khai xét thấy đây là thời điểm cuối năm, khối lượng công việc của ngành Tài chính cũng như KBNN tăng lên rất nhiều, nếu vẫn giữ kế hoạch triển khai sẽ tăng áp lực công việc đối với địa phương và ảnh hưởng đến chất lượng triển khai dự án. Chính vì vậy, Ban triển khai TABMIS đã quyết định điều chỉnh ngày triển khai chính thức sang đầu năm 2011.

Tập huấn khóa số năm 2010 trên hệ thống TABMIS

Chuẩn bị cho khóa số năm 2010, Ban triển khai TABMIS tổ chức 02 hội nghị tập huấn về công tác khóa số, khai thác báo cáo. Các tỉnh khu vực phía Nam (từ Thừa Thiên - Huế trở vào) tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 7-10/12/2010, các tỉnh khu vực phía Bắc (từ Quảng Trị trở ra) tổ chức tại Đồ Sơn - Hải Phòng từ ngày 13 - 16/12/2010.

Đồng chí Nguyễn Thị Nhon - Tổng Giám đốc KBNN, Trưởng ban triển khai TABMIS - Bộ Tài chính tham dự và chỉ đạo hội nghị phía Nam. Đồng chí Nguyễn Đại Trí - Phó Tổng Giám đốc KBNN, Phó Trưởng ban triển khai TABMIS - Bộ Tài chính tham dự và chỉ đạo hội nghị phía Bắc.

Hội nghị đào tạo tập huấn được các giảng viên hướng dẫn, truyền đạt các nội dung:

- Khai thác báo cáo trên hệ thống TABMIS, thực hành trực tiếp trên máy tính.

- Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán NSNN hàng năm.

- Một số điểm thay đổi trong công văn 383/KBNN - KT.

- Công văn số 16598/BTC-KBNN ngày 07/12/2010 hướng dẫn công tác khóa số kế toán và quyết toán niên độ 2010.

- Công cụ TABTOOL hỗ trợ xử lý số dư dự toán trên hệ thống TABMIS.





- Thảo luận, giải đáp vướng mắc.

Thông qua bài giảng cô đọng, súc tích, minh họa cụ thể, thiết thực, gắn với quy trình nghiệp vụ hàng ngày tại các đơn vị, cán bộ tham gia tập huấn đã tiếp thu được những tác nghiệp cụ thể của từng phần hành nghiệp vụ như: khai thác báo cáo, kết chuyển số dự dự toán, nhập dự toán ngân sách địa phương năm 2011 trên hệ thống TABMIS... Nội dung bài giảng được các giảng viên chạy demo ngay trong quá trình học tập tạo ra không khí học tập, trao đổi, giải đáp thắc mắc, chia sẻ hết sức nhiệt tình.

Tổ chức các hoạt động khóa số cuối năm trên TABMIS

Trước thực tế khối lượng chứng từ, giao dịch cuối năm phát sinh rất lớn, cao hơn ngày thường từ 2 đến 3 lần, Ban triển khai đã phối hợp với nhà thầu bám sát tình hình và có kế hoạch cho từng công việc cụ thể nhằm đảm bảo công tác khóa số được thực hiện một cách tốt nhất. Cụ thể:

- Tổ chức đội hỗ trợ khóa số cuối năm, tổ chức trực hỗ trợ và giám sát hệ thống thường xuyên trong và ngoài giờ từ ngày 20/12/2010.

- Chỉ đạo các đồng chí Lãnh đạo KBNN tỉnh điều hành sát sao công việc cuối năm và khóa số trên TABMIS; tổ chức phân luồng công việc hợp lý, khuyến cáo người sử

dụng thoát ra khỏi hệ thống sau khi hoàn thành giao dịch, khai thác báo cáo một cách khoa học... nhằm hạn chế số lượng người sử dụng đồng thời và giải phóng tài nguyên cho máy chủ.

- KBNN đã kịp thời xây dựng và đưa vào triển khai bộ công cụ phần mềm nhằm hỗ trợ công tác khóa số cuối năm trên TABMIS (TABTOOL) từ ngày 20/12/2010.

- Yêu cầu nhà thầu thường xuyên theo dõi sát sao, nắm bắt kịp thời mọi tình huống để đưa ra giải pháp kịp thời đảm bảo duy trì hoạt động của hệ thống phục vụ khóa số.

Đến ngày 12/1/2011, tất cả các tỉnh tham gia TABMIS đã hoàn thành công tác khóa số và chuyển nguồn ứng trước sang năm 2011. Đây cũng là một tín hiệu tốt trong dịp đầu xuân năm mới để ngành Tài chính tiếp tục khẳng định đi tiếp con đường TABMIS, thực hiện thành công công tác triển khai cho các tỉnh còn lại.

Tổng kết công tác đào tạo năm 2010

Nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/2010), ngày 18/11/2010 đã diễn ra buổi lễ tổng kết công tác đào tạo dự án TABMIS năm 2010.

Đây là dịp để cán bộ quản lý, giảng viên thực hiện công tác đào tạo dự án TABMIS của Bộ Tài chính, Khoa học Nhà nước, IBM và FPT cùng nhau đánh giá lại, rút kinh nghiệm những công việc đã thực hiện; những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong triển khai công tác đào tạo năm 2010. Bên cạnh đó, thảo luận đề xuất biện pháp, phương hướng, chiến lược thực hiện công tác đào tạo TABMIS năm 2011 cho đến khi dự án kết thúc nhằm đạt hiệu quả cao hơn.

Tính riêng trong năm 2010, đã thực hiện đào tạo tại 32 tỉnh, thành với 193 lớp cho 4.234 người sử dụng cuối. Tại Hà Nội, đã thực hiện đào tạo cho hơn 300 người sử dụng chính qua 7 khóa đào tạo và thực hiện 3 khóa đào tạo kỹ thuật cho cán bộ tin học KBNN và Bộ Tài chính. Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng tổ chức tập huấn chế độ kế toán áp dụng cho TABMIS đến các tỉnh, thành phố triển khai từ đợt 3 đến đợt 10 và tập huấn công tác tổ chức triển khai TABMIS cho các tỉnh, thành phố thuộc các đợt triển khai thứ 8, 9/2010 ■



KINH NGHIỆM TỪ CƠ SỞ

KBSN Thái Bình là một trong bốn tỉnh triển khai TABMIS đợt 5, thời gian nhập liệu tập trung bắt đầu từ ngày 26/07/2010. Sau quá trình chuẩn bị, KBSN Thái Bình đã phối hợp với đội triển khai và các bên liên quan triển khai thành công và kết thúc nhập liệu tập trung trước ngày 06/8/2010. Kết thúc nhập liệu tập trung, KBSN Thái Bình được đánh giá là một trong những tỉnh có sự chuẩn bị rất tốt các điều kiện trước triển khai nên gặp nhiều thuận lợi. Do đó, Thái Bình là tỉnh có ít sai sót nhất trong các tỉnh đã triển khai đến thời điểm đó. Tháng 09/2010, Ban lãnh đạo KBSN Thái Bình quyết định sử dụng TABMIS là chương trình giao dịch chính. Qua đợt triển khai KBSN Thái Bình rút ra được những kinh nghiệm để thành công như sau:

Thứ nhất: Có sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo các cấp. Trong suốt quá trình chuẩn bị và triển khai nhập liệu, KBSN Thái Bình luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo KBSN, Chính quyền tỉnh, Ban triển khai sớm được thành lập, trong đó đồng chí Giám đốc sở Tài chính làm Trưởng ban, đồng chí Giám đốc KBSN tỉnh làm Phó trưởng ban. Tất cả CBCC của đơn vị được quan tâm về tầm quan trọng của việc triển khai TABMIS, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị.

Các bộ phận nghiệp vụ được chỉ đạo bám sát văn bản của cấp trên, phối hợp với các bên liên quan, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho đợt triển khai. Ban lãnh đạo KBSN Thái Bình đã gửi thư và quà cho gia đình CBCC, nêu rõ tầm quan trọng và ý nghĩa của đợt triển khai, đồng thời mong nhận được sự ủng hộ từ phía gia đình, tạo điều kiện để CBCC yên tâm và tập trung cho công việc.

Thứ hai: Sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ CBCC. Đội ngũ CBCC các bộ phận nghiệp vụ phối hợp với bộ phận tin học đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Công tác kiểm tra, đối chiếu, điều chỉnh và làm sạch số liệu của Nhóm Chuyển đổi số liệu, quá trình này được các bộ phận phối hợp thực hiện

liên tục, kéo dài đến thời điểm chốt số liệu, theo sát văn bản hướng dẫn của cấp trên và kinh nghiệm từ các tỉnh đã triển khai. Quá trình thu thập dữ liệu cũng được tập trung thực hiện và giữ đúng thời gian quy định. CBCC các bộ phận nghiệp vụ tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, tích cực nghiên cứu tài liệu về chế độ, tài liệu hướng dẫn sử dụng chương trình và thực hành nhập liệu trên TABMIS.

Bộ phận tin học thường xuyên kiểm tra và thực hiện đồng bộ dữ liệu từ các đơn vị trực thuộc và KBSN tỉnh, phối hợp với nhà cung cấp kiểm tra thường xuyên đường truyền. Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho phòng nhập liệu, máy tính và thiết

bị được lắp đặt khoa học, hợp lý cho người sử dụng và đội triển khai để đảm bảo cân, hướng dẫn, trang bị máy in Laser A3 và máy in thanh để dùng chung. KBSN huyện, phòng Giao dịch và phòng Kế toán được trang bị đầy đủ máy tính PC và OI máy in laser A4. Máy tính được cài đặt môi trường cho TABMIS, đồng thời có thể kết nối đến cơ sở dữ liệu kế toán của các đơn vị để sử dụng chương trình KTKB và KTBC. Nhà khách và Phòng nhập liệu được trang bị mạng Wifi để đợt triển khai để đăng truy cập Internet và mạng nội bộ ngành.

Để tạo thuận lợi cho việc chuyển chứng từ kế toán, KBSN huyện được trang bị mỗi đơn vị OI này 02 máy, nên chứng từ được quét và gửi kịp thời cho bộ phận nhập liệu.

Bộ phận hành chính - Tài vụ - Quản trị chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ như nơi ăn nghỉ, văn phòng phẩm. Nơi ăn nghỉ được bố trí chủ yếu tại nhà khách và bếp ăn của cơ quan. KBSN Thái Bình dùng kinh phí tiết kiệm được để hỗ trợ thêm cho công tác triển khai.

Thứ ba: Có sự phối hợp tốt giữa các bên liên quan như công ty FPT, sở Tài chính và đặc biệt là đội triển khai Trung ương là những cán bộ có nhiều kinh nghiệm, rất nhiệt tình hỗ trợ Thái Bình triển khai TABMIS.

KHO BẠC NHÀ NƯỚC THÁI BÌNH NHỮNG KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI TABMIS



Người liên hệ: Ông: **Bùi Minh Khang**

Điện thoại liên hệ: 04 6276 4300 (số lẻ: 88526)

Fax liên hệ: 04 6267 4367, 6276 4387

Email liên hệ: tabmis_feedback@mof.gov.vn

Địa chỉ liên hệ: 32 Cát Linh - Hà Nội

Địa chỉ trang web: <http://www.tabmis.bte>

4234

**Đây là con số Người sử dụng cuối
được Đào tạo trong năm 2010**